

Директор ООО «СтройСервис»
А.Н.Митрошин

Директор ООО «ИЖУК»
С.В.Терентьев

График проведения ППР по сантехнике и промывки(прочистки) трубопроводов канализации, расконсервации и ремонта поливочной системы МКД находящихся в управлении ООО «Ижевская управляющая компания» на 2024 г.

№ п/п	Адрес	Промывка (прочистки) систем канализации	Расконсервация поливочных систем.
Октябрьский район			
1.	1-я Подлесная 68	Апрель	май
2.	1-я Подлесная 72	Апрель	май
3.	3-я Подлесная 29	Апрель	май
4.	3-я Подлесная 37	Апрель	май
5.	3-я Подлесная 39	Апрель	май
6.	30 лет Победы 10	Апрель	май
7.	30 лет Победы 14	Апрель	май
8.	30 лет Победы 18	Апрель	май
9.	30 лет Победы 19	Апрель	май
10.	Пушкинская 258	Апрель	май
11.	30 лет Победы 20а	Апрель	май

12	30 лет Победы 22	Апрель	май
13.	30 лет Победы 23	Апрель	май
14.	30 лет Победы 24	Апрель	май
15.	30 лет Победы 24а	Апрель	май
16.	30 лет Победы 25	Апрель	май
17.	30 лет Победы 26	Апрель	май
18	Школьная 25	Апрель	май
19	30 лет Победы 28а	Май	май
20	30 лет Победы 44	Май	май
21	30 лет Победы 45	Май	май
22	30 лет Победы 47	Май	май
23	30 лет Победы 47а	Май	май
24	30 лет Победы 49	Май	май
25	30 лет Победы 49а	Май	май
26	30 лет Победы 58	Май	май
27	Школьная 19	Май	май
28	30 лет Победы 86	Май	май
29	50 лет ВЛКСМ 25	Май	май
30	50 лет ВЛКСМ 40	Май	май
31	50 лет ВЛКСМ 47	Май	май
32	50 лет ВЛКСМ 49	Май	май
33	50 лет Пионерии 22	Май	май
34	50 лет Пионерии 39	Май	май
35	50 лет Пионерии 43	Май	май
36	7-я Подлесная 20	Май	май
37	7-я Подлесная 81	Май	май

38	7-я Подлесная 85	Май	май
39	Береговая 5	Май	май
40	Береговая 13	Май	май
41	Песочная 10	Июнь	май
42	Кирова 9	Июнь	май
43	Кирова 11	Июнь	май
44	Кирова 13	Июнь	май
45	Кирова 18	Июнь	май
46	Металлистов 48	Июнь	май
47	Песочная 2	Июнь	май
48	Песочная 8	Июнь	май
49	Песочная 42	Июнь	май
50	Песочная 27	Июнь	май
51	Песочная 14	Июнь	май
52	Песочная 16	Июнь	май
53	Песочная 18	Июнь	май
54	Песочная 19	Июнь	май
55	Песочная 20	Июнь	май
56	Песочная 21	Июнь	май
57	Песочная 23	Июнь	май
58	Пр.8-й Подлесной 9	Июнь	май
59	Студенческая 54	Июнь	май
60	Школьная 74	Июль	май
61	Школьная 62	Июль	май
62	Школьная 27	Июль	май
63	Школьная 23	Июль	май

64	Школьная 5	Июль	май
65	Школьная 9	Июль	май
66	Школьная 11	Июль	май
67	Школьная 13	Июль	май
68	Школьная 15	Июль	май
69	Школьная 17	Июль	май

Начальник участка _____

К.Л.Шадрин



Директор ООО «СтройСервис»
А.Н.Митрошин



Директор ООО «ИЖК»
С.В.Тереньев

График проведения ППР по сантехнике и промывки(прочистки) трубопроводов канализации, расконсервации и ремонта поливочной системы МКД

находящихся в управлении ООО «Ижевская управляющая компания» на 2024 г.

№ п/п	Адрес	Промывка (прочистки) систем канализации	Расконсервация поливочных систем.
Первомайский, Индустриальный район			
1.	Ленина 19	май	май
2.	Пастухова 51	май	май
3.	Пастухова 55	май	май
4.	Ленина 78	май	май
5.	Ленина 80	май	май
6.	Коммунаров 201	май	май
7.	Коммунаров 202	май	май
8.	Советская 22 А	май	май
9.	Восточная 32	май	май
10.	Воровского 150	май	май

11.	Воровского 141	май	май
12.	Воровского 145	май	май
13.	Воровского 163	май	май
14.	Воровского 165	май	май
15.	Красногеройская 103	июнь	май
16.	Орджоникидзе 31	июнь	май
17.	Краева 39	июнь	май
18.	Советская 38	июнь	май
19	Циолковского 9	июнь	май
20	Лихвинцева 62	июнь	май
21	Лихвинцева 64	июнь	май
22	Красногеройская 63 А	июнь	май
23	Красногеройская 38 А	июнь	май
24	Воровского 148	июнь	май

Начальник участка _____

Д.В.Докукин